

**Obec Ladce
Hviezdoslavová 599
01863 Ladce**

Váš list značky/zo dňa Naša značka Vybavuje/linka Žilina
Bc. Lazar Ivan 11.10.2017

Vec: Oznámenie o začatí stavebných prác

Stredoslovenská energetika – Distribúcia a.s. Vám oznamuje zahájenie stavebných prác na stavbe **Ladce - Horné Ladne - rekonštrukcia NN siete**. Stavebné práce začnú dňa 25.10.2017.

Na stavbu bolo vydané povolenie formou oznamu k uskutočneniu stavebných a udrzbových prác číslo 1304/2016 zo dňa 20.12.2016.

Pri práci dôjde k obmedzeniu prejazdu po obecnej komunikácii pre potrebu výstavby nových betónových stĺpov a montáže nového distribučného vedenia v rozsahu realizačného projektu vypracovaného autorizovaním projektantom Ing. Augustin Fišer.

Presnejší harmonogram prác:

25.10.2017	výkopové práce trasy NN kábla a základov k betónovým stĺpom
33-31.10.2017	stavba betonových stĺpov
21-22.11.2017	ťahanie novej distribučnej siete
22.11 – 8.12.2017	rekonštrukcia domových prípojok

Stavbu bude realizovať spol. Stredoslovenská energetika – distribúcia a.s. v zastúpení:

- Stavby vedúci: Čerňan (0905918240)
- **Manažér internej realizácie: Bc. Ivan Lazar (0917470358)**

Pre viac informácii ma prosím kontaktujte.

S pozdravom,

Stredoslovenská energetika - Distribúcia
akciová spoločnosť
Žilina
-157-

Bc. Lazar Ivan
Manažér internej realizácie

Tel.: +421 41 519 6847
Mobil: +421 917 470 358
E-mail: ivan.lazar@sse-d.sk